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(Bad Düben/Wsp/as). Am 22. März beging man am Bau des Naturparkhauses Richtfest. Kritik gab es im
Vorfeld an den entstandenen Mehrkosten von ca. 50.000 Euro allein bei den Zimmerern. Aus einem
Auftragvolumen von 30.000 Euro wurden 80.000. Bürgermeisterin Münster kritisierte daraufhin die
Kostenkontrolle durch die Bauleitung.
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